



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico 2025 II	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de Pavimento Asfáltico em Malha Viária Urbana
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) - 3.	199.705,11	% Período:	09/25 100,00%	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ) - 3.(	199.705,11	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 199.705,11</b>			%:	100,00%											
Período:			Repasso:	199.705,11											
			Contrapartida:	-											
			Outros:	-											
Acumulado:			<b>Investimento:</b>	<b>199.705,11</b>											
			%:	100,00%											
			Repasso:	199.705,11											
			Contrapartida:	-											
			Outros:	-											
			<b>Investimento:</b>	<b>199.705,11</b>											

NOVO TIRADENTES/RS \_\_\_\_\_  
Local  
segunda-feira, 4 de agosto de 2025 \_\_\_\_\_  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Jonas Carlos Rudnitski  
CREA/CAU: RS 191809  
ART/VRT: