



Usuário: LUIZ CARLOS BENEDETTE

CPF: 815.866.200-53

Sair do Sistema

13/03/2023 23:05 - v.3.9.5-b7762055

▶ Cadastramento

▶ Programas

▶ Propostas

▶ Execução

▶ Inf. Gerenciais

▶ Cadastros

▶ Acomp. e Fiscalização

▶ Prestação de Contas

▶ Administração

▶ TCE

▶ Verificação de Regularidade

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

▶ Convênio 928542/2022



## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

92.411.172/0001-76 - MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES

Versão: 4

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

**PO/CFF**

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

**CFF**

### Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Iniciais	—	1	Assentamento da Placa	1
2	Pavimentação Rua A	—	2	Assentamento dos Meios-Fios	1
			4	Pavimentação com pavers na Rua A	2
3	Pavimentação Rua B	—	2	Assentamento dos Meios-Fios	3
			5	Pavimentação com pavers na Rua B	4
4	Pavimentação Rua C	—	2	Assentamento dos Meios-Fios	3
			6	Pavimentação com pavers na Rua C	5
5	Calçadas e Sinalização	—	3	Execução das Calçadas	6

### Cronograma Físico-Financeiro

<b>Nº do Período de Conclusão do Evento</b>	<b>Percentual Parcela</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>Valor Acumulado</b>
1	5,74%	R\$ 14.882,81	5,74%	R\$ 14.882,81
2	26,49%	R\$ 68.715,15	32,22%	R\$ 83.597,96
3	6,80%	R\$ 17.634,72	39,02%	R\$ 101.232,68
4	7,79%	R\$ 20.221,89	46,81%	R\$ 121.454,57
5	29,01%	R\$ 75.259,45	75,82%	R\$ 196.714,02
6	24,18%	R\$ 62.725,47	100,00%	R\$ 259.439,49