



Usuário: LUIZ CARLOS BENEDETTE

CPF: 815.866.200-53

Sair do Sistema

09/08/2023 08:43 - v.3.9.7-b9836662

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

▶ Convênio 939715/2022



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

92.411.172/0001-76 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Versão:

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	----	-----	------------

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Iniciais	—	1	Instalação da Placa de Obra	1
2	Calçadas	—	2	Execução das Calçadas e Piso Tátil Ruas Luiz Cavalli, Romano Alves, Julio Vicari e Leopoldo Tasca	2
3	Pavimentação Asfáltica (Binder)	—	3	Camada de Binder nas Ruas Luiz Cavalli, Romano Alves, Julio Vicari e Leopoldo Tasca	3
4	Pavimentação Asfáltica (CBUQ)	—	4	Camada de CBUQ nas Ruas Luiz Cavalli, Romano Alves, Julio Vicari e Leopoldo Tasca	4
5	Sinalização	—	5	Execução Sinalização nas Ruas Luiz Cavalli, Romano Alves, Julio Vicari e Leopoldo Tasca	5

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	0,40%	R\$ 1.958,18	0,40%	R\$ 1.958,18
2	26,13%	R\$ 126.744,10	26,54%	R\$ 128.702,28
3	35,15%	R\$ 170.488,23	61,69%	R\$ 299.190,51
4	36,41%	R\$ 176.608,41	98,10%	R\$ 475.798,92
5	1,90%	R\$ 9.201,08	100,00%	R\$ 485.000,00