

## Município de PORTO XAVIER/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TÉCNOLOGIA LED

| Item | Discriminação dos serviços                  | Valores                              | Percentuais         | Mês                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |        |                |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------|----------------|
|      |                                             |                                      |                     | Mês 01 (11 luminárias) |                        | Mês 02 (11 luminárias) |                        | Mês 03 (11 luminárias) |                        | Mês 04 (11 luminárias) |                        | Mês 05 (11 luminárias) |                        | Mês 06 (11 luminárias) |                | Mês 07 (11 luminárias) |                | Mês 08 (11 luminárias) |                | Mês 09 (11 luminárias) |                | Mês 10 (11 luminárias) |                | Mês 11 (11 luminárias) |                |        |                |
| 1    | Substituição de 225 luminárias<br><br>Total | R\$ 242.582,56<br><br>R\$ 242.582,56 | 100,00%<br><br>100% | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            |        |                |
|      |                                             |                                      |                     | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%  | R\$ 11.859,59  |
|      |                                             |                                      |                     | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%                  | R\$ 11.859,59  | 4,80%  | R\$ 11.859,59  |
|      |                                             |                                      |                     | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 9,60%                  | R\$ 23.719,18          | 14,40%                 | R\$ 35.578,78          | 19,20%                 | R\$ 47.438,37          | 24,00%                 | R\$ 59.297,96          | 28,80%                 | R\$ 71.157,55  | 33,60%                 | R\$ 83.017,14  | 38,40%                 | R\$ 94.876,73  | 43,20%                 | R\$ 106.736,33 | 48,00%                 | R\$ 118.595,92 | 52,80%                 | R\$ 130.455,51 | 57,60% | R\$ 142.315,10 |
|      |                                             |                                      |                     | Mês 12 (11 luminárias) | Mês 13 (11 luminárias) | Mês 14 (11 luminárias) | Mês 15 (11 luminárias) | Mês 16 (10 luminárias) | Mês 17 (10 luminárias) | Mês 18 (10 luminárias) | Mês 19 (10 luminárias) | Mês 20 (10 luminárias) | Mês 21 (10 luminárias) |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |                        |                |        |                |
|      |                                             |                                      |                     | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$                    | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %                      | R\$            | %      | R\$            |
|      |                                             |                                      |                     | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,70%                  | R\$ 10.781,45          | 4,66%                  | R\$ 10.781,45  | 4,66%                  | R\$ 10.781,45  | 4,66%                  | R\$ 10.781,45  | 4,66%                  | R\$ 10.781,45  | 4,66%                  | R\$ 10.781,45  | 4,66%                  | R\$ 10.781,45  | 4,66%  | R\$ 10.781,45  |
|      |                                             |                                      |                     | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 11.859,59          | 4,80%                  | R\$ 10.781,45          | 4,80%                  | R\$ 10.781,45  | 4,80%                  | R\$ 10.781,45  | 4,80%                  | R\$ 10.781,45  | 4,80%                  | R\$ 10.781,45  | 4,80%                  | R\$ 10.781,45  | 4,80%                  | R\$ 10.781,45  | 4,80%  | R\$ 10.781,45  |
|      |                                             |                                      |                     | 57,60%                 | R\$ 142.315,10         | 62,40%                 | R\$ 154.174,69         | 67,20%                 | R\$ 166.034,29         | 72,00%                 | R\$ 177.893,88         | 76,70%                 | R\$ 188.675,32         | 81,36%                 | R\$ 188.679,98 | 86,02%                 | R\$ 199.461,43 | 90,68%                 | R\$ 210.242,88 | 95,34%                 | R\$ 221.024,33 | 100,00%                | R\$ 231.805,77 |                        |                |        |                |

\* Deverá ser feita a substituição de 11 luminárias por mês, durante 15 meses, nos meses restantes deverá ser feita a substituição de 10 luminárias.

|                                                                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>Responsável Técnico<br/>Eng. Eletricista: Antônio R. J. dos Santos<br/>CREA: RS 134651</p> | <p>Município de Porto Xavier<br/>CNPJ: 87.613.667/0001-48</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Município de Porto Xavier  
CNPJ: 87.613.667/0001-48