



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE OBR A DE ENGENHARIA	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E MIGUEL				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		MUNICÍPIO / UF PORTO XAVIER / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS MAL. FLORIANO PEIXOTO, MIGUEL FRIAS, 15 DE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RECURSO PRÓPRIO				
DATA BASE abr-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E MIGUEL FRIAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS	BDI 1 20,73%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		560.067,87	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 560.067,87							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 560.067,87							
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E MIGUEL FRIAS E PAVIMENTAÇÃO	560.067,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	560.067,87							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.408,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.408,16							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.475,28	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.475,28							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	516.694,73	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	516.694,73							
1.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	12.576,32	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.576,32							
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	2.913,38	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.913,38							

Local

12 de julho de 2023

Data

Nome: ALESSANDRO O. TAUBE XAVIER

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS233428

ART/RRT: 12668663