



Usuário: LILIAN DAIANA UNSER
CPF: 025.890.920-08

Sair do Sistema
19/04/2024 12:19 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 946515/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

87.613.097/0001-96 - MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

Versão: 5

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	3	SINALIZAÇÃO E ADM LOCAL	3
2	SERVIÇOS INICIAIS	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	1
3	MEIO-FIO E CALÇADA	—	1	SERVIÇOS INICIAS E CALÇADAS	1
4	REGULARIZAÇÃO DE BASE, BGS, E=VARIÁVEL	—	2	PAVIMENTAÇÃO	2
5	PAVIMENTAÇÃO	—	2	PAVIMENTAÇÃO	2
6	SINALIZAÇÃO	—	2	PAVIMENTAÇÃO	2
			3	SINALIZAÇÃO E ADM LOCAL	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	22,78%	R\$ 84.188,60	22,78%	R\$ 84.188,60
2	72,54%	R\$ 268.113,72	95,32%	R\$ 352.302,32
3	4,68%	R\$ 17.294,46	100,00%	R\$ 369.596,78