



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de São Martinho	Ampliação Drenagem Pluvial Egidio Gregory	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	Drenagem pluvial	38.796,10	% Período:	100,00%											
1.1.	Av. Egidio Gregory	38.796,10	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 38.796,10															
Período:				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	38.796,10										
				Outros:	-										
Acumulado:				Investimento:	38.796,10										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	38.796,10										
				Outros:	-										
				Investimento:	38.796,10										

São Martinho/RS

Local

sexta-feira, 30 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Marlon Eduardo Krützmann

CREA/CAU: RS215130

ART/RRT: