

METALURGICA E CONSTRUTORA R.V. LTDA
"METALURGICA E CONSTRUTORA R. V."
CNPJ 17.539.778/0001-76
Rua B - Lotes 19 e 20, Nº 35
Área Industrial
e-mail: rogespiecho@hotmail.com
Fone (055) 3369 1014
São Pedro do Butiá/RS
CEP 97920-000

Obra: PRAÇA MANOEL SANTOS DA ROCHA

Bancos:
SINAPI: RS 06/20223

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	ELÉTRICA	100,00% R\$63.785,50	20,00% R\$12.757,10	20,00% R\$12.757,10			20,00% R\$12.757,10			40,00% R\$25.514,20
2	LETREIRO	100,00% R\$34.051,19						100,00% R\$34.051,19		
3	BANCOS	100,00% R\$279.532,12	13,46% R\$37.637,01		14,51% R\$40.566,90	33,27% R\$92.988,54	18,13% R\$50.689,76	7,13% R\$19.919,98	8,65% R\$24.183,06	4,85% R\$13.546,87
3.1	BANCO FLOREIRA (14 UNIDADES)	100,00% 188.185,05	20,00% R\$37.637,01		20,00% R\$37.637,01	40,00% R\$75.274,02	20,00% R\$37.637,01			
3.2	BANCO (07 UNIDADES)	100,00% 14.649,46			20,00% R\$2.929,89	20,00% R\$2.929,89	40,00% R\$5.859,78	20,00% R\$2.929,89		
3.3	BANCO (03 UNIDADES)	100,00% 7.591,66				100,00% R\$7.591,66				
3.4	FLOREIRA COM LIXEIRA (06 UNIDADES)	100,00% 35.964,84				20,00% R\$7.192,97	20,00% R\$7.192,97	20,00% R\$7.192,97	40,00% R\$14.385,94	100,00% R\$13.546,87
3.5	BANCO COM CHAFARIZ	100,00% 13.546,87						50,00% R\$9.797,12	50,00% R\$9.797,12	
3.6	BICICLETÁRIO (03 UNIDADES)	100,00% 19.594,24						50,00% R\$33.282,32	50,00% R\$33.282,32	
4	PORTA BANDEIRA	100,00% 66.564,63								100,00% R\$6.736,86
5	MONUMENTO	100,00% 6.236,86								
6	QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	100,00% 265.870,99					50,00% R\$132.9935,49	50,00% R\$132.9935,49		
7	MESA (04 unidades)	100,00% 2.509,54							100,00% R\$2.509,54	
8	BANCO SIMPLES (08 unidades)	100,00% 2.279,66							100,00% R\$2.279,66	
9	BANCO L (04 unidades)	100,00% 1.765,65							100,00% R\$1.765,65	
10	PERGOLADO	100,00% 93.185,75								100,00% R\$93.185,75
11	PLAYGROUND	100,00% 63.144,92						50,00% R\$31.572,46		
12	TRILHAS EM PISO INTERTRAVADO TIPO RAQUETE	100,00% 43.393,21						25,00% R\$10.848,30	25,00% R\$10.848,30	25,00% R\$10.848,30
13	ACADEMIA	100,00% 119.368,43								100,00% R\$119.368,43
14	CALÇADAS	100,00% 452.461,14	40,00% R\$180.984,46	20,00% R\$90.492,23	20,00% R\$90.492,23	20,00% R\$90.492,23	20,00% R\$90.492,23			
15	SANITÁRIO	100,00% 115.163,27	23,16% R\$26.672,33	27,87% R\$32.097,20	48,97% R\$56.393,74					
15.1	LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 4.645,08	100,00% R\$4.645,08							



