



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

ORÇAMENTO GERAL - C. R. Nº 1013.284-17/2013 - CAIXA/MTUR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL - PRAINHA

LOCAL: MARGEM DO LAGO DA UHPJ - ROQUE GONZALES/RS

Data SINAPI: MAIO E JUNHO/2014

Encargos Sociais: 47,71%

					C/ BDI				
	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (C/ BDI) R\$	PREÇO MÃO-DE- OBRA (C/ BDI) R\$	PREÇO TOTAL MAT. R\$	PREÇO T. MÃO-DE- OBRA R\$	TOTAL
	1.0	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA	UNID.	1,00	83.183,98	25.491,89	83.183,98	25.491,89	108.675,87
	2.0	DRENAGEM PLUVIAL	UNID.	1,00	147.631,42	62.753,52	147.631,42	62.753,52	210.384,94
	3.0	QUIOSQUE COLETIVO	UNID.	1,00	27.753,07	15.821,73	27.753,07	15.821,73	43.574,80
	4.0	QUIOSQUE GUARDA-SOL	UNID.	5,00	1.518,60	672,57	7.593,00	3.362,85	10.955,85
	5.0	BANHEIRO COLETIVO	UNID.	1,00	101.670,60	53.462,85	101.670,60	53.462,85	155.133,45
Valor Total do Projeto:							367.832,07	160.892,84	528.724,91

OBS.: Valor máximo aceitável para a execução dos serviços (BDI incluso no orçamento).
OBS. 2: Orçamento elaborado com base nos orçamentos de cada projeto, somente para unificar os orçamentos.

TOTAL MATERIAL	R\$	367.832,07
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	160.892,84
TOTAL GERAL	R\$	528.724,91

Valor máximo da licitação de 528.724,91 (Quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos).

Roque Gonzales, 7 de outubro de 2014.

Silvano Petter Hoss
Responsável Técnico
Engº Civil - CREA-RS 42.660

Sadi Wust Ribas
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL - C. R. Nº 1013.284-17/2013 - CAIXA/MTUR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL - PRAINHA

LOCAL: MARGEM DO LAGO DA UHPJ - ROQUE GONZALES/RS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.
1.0	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA	108.675,87	20,55%					31,20%	34.141,97	37,80%	41.362,20	31,00%	33.171,70
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	210.384,94	39,79%	33,88%	71.275,67	36,46%	76.702,81	29,66%	62.406,46				
3.0	QUIOSQUE COLETIVO	43.574,80	8,24%					39,00%	16.910,28	41,15%	17.839,25	19,85%	8.825,27
4.0	QUIOSQUE GUARDA-SOL	10.955,85	2,07%	40,00%	4.382,34	40,00%	4.382,34	20,00%	2.191,17				
5.0	BANHEIRO COLETIVO	155.133,45				21,80%	33.647,70	25,15%	38.796,32	23,92%	36.913,67	29,13%	45.775,76
	TOTAL FINANCEIRO	528.724,91			75.658,01		114.732,85		154.446,20		96.115,12		87.772,73
	TOTAL FÍSICO		100,00%	14,31%		21,70%		29,21%		18,18%		16,60%	
	Acumulado no período			14,31%	75.658,01	36,01%	190.390,86	65,22%	344.837,06	83,40%	440.952,18	100,00%	528.724,91

Roque Gonzales, 7 de outubro de 2014.

Silvano Petter Hoss
Responsável Técnico
Engº Civil - CREA-RS 42.660

Sadi Wust Ribas
Prefeito Municipal