



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	RUA MARIA WEBER E ACESSO A BR 392

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
1.	PAVIMENTAÇÃO	31.476,56	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.1.	RUA MARIA WEBER - EXTENSÃO - (COMPR	31.476,56	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
Total: R\$ 31.476,56			%:	35,00%	35,00%	30,00%									
Período:	Repassar:			-	-	-									
	Contrapartida:			11.016,80	11.016,79	9.442,97									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			11.016,80	11.016,79	9.442,97									
Acumulado:	%:			35,00%	70,00%	100,00%									
	Repassar:			-	-	-									
	Contrapartida:			11.016,80	22.033,59	31.476,56									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			11.016,80	22.033,59	31.476,56									

ROQUE GONZALES/RS
Local

quarta-feira, 8 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA/RS 216180
ART/RRT: 11447287