



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	ACESSO A BR 392

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	PAVIMENTAÇÃO	55.610,88	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.1.	ACESSO A BR 392 - (COMPRIMENTO 134, L	55.610,88	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
Total: R\$ 55.610,88				%:	35,00%	35,00%	30,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	19.463,81	19.463,81	16.683,26								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	19.463,81	19.463,81	16.683,26								
				%:	35,00%	70,00%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	19.463,81	38.927,62	55.610,88								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	19.463,81	38.927,62	55.610,88								

ROQUE GONZALES/RS

Local

quarta-feira, 8 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN

CREA/CAU: CREA/RS 216180

ART/RRT: 11447350