



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	REFORMA CONSULTÓRIO MÉDICO E FARMACÊUTICO	REFORMA CONSULTÓRIO MÉDICO E FARMACÊUTICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 03/22	2 04/22	3 05/22	4 06/22	5 07/22	6 08/22	7 09/22	8 10/22	9 11/22	10 12/22	11 01/23	12 02/23
1.	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	15.466,01	% Período:	24,09%	33,81%	42,10%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,50	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO	1.584,10	% Período:			100,00%									
1.3.	REVESTIMENTO DE PAREDES	3.879,75	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	PINTURA DE LAJE	196,26	% Período:		100,00%										
1.5.	ELÉTRICA	3.246,86	% Período:	30,00%	70,00%										
1.6.	HIDRÁULICA	1.596,76	% Período:		100,00%										
1.7.	PORTA DE MADEIRA	1.700,15	% Período:			100,00%									
1.8.	ACESSÓRIOS	3.205,25	% Período:			100,00%									
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21,38	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 15.466,01			%:	24,09%	33,81%	42,10%									
Período:	Repassa:			-	-	-									
	Contrapartida:			3.725,38	5.229,75	6.510,88									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			3.725,38	5.229,75	6.510,88									
Acumulado:	%:			24,09%	57,90%	100,00%									
	Repassa:			-	-	-									
	Contrapartida:			3.725,38	8.955,13	15.466,01									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			3.725,38	8.955,13	15.466,01									

ROQUE GONZALES-RS

Local

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT

CREA/CAU: 231.145

ART/RRT: