



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	CALÇAMENTO RINCÃO DO MEIO	ESTRADA GERAL RINCÃO DO MEIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAVIMENTAÇÃO RINCÃO DO MEIO - MÃO D	21.857,32	% Período:	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
				75,00%	25,00%									
1.1.	ESTRADA GERAL RINCÃO DO MEIO	21.857,32	% Período:	75,00%	25,00%									
				75,00%	25,00%									
Total: R\$ 21.857,32				%:	75,00%	25,00%								
Período:				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	16.392,99	5.464,33								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	16.392,99	5.464,33								
				%:	75,00%	100,00%								
Acumulado:				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	16.392,99	21.857,32								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	16.392,99	21.857,32								

ROQUE GONZALES/RS

Local

terça-feira, 11 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SCHMITT
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 12510446