



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	BAIRRO COTRISA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
1.	Pavimentação Rincão removida para outra p	-	% Período:											
1.1.	Pavimentação do Rincão removida para outra p	-	% Período:											
2.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO COTRISA - RUA J	80.241,00	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
2.1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULAR	67.562,88	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
2.2.	MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADC	12.678,12	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
3.		-	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
Total: R\$ 80.241,00				%:	30,00%	30,00%	40,00%							
Período:				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	24.072,30	24.072,30	32.096,40							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	24.072,30	24.072,30	32.096,40							
Acumulado:				%:	30,00%	60,00%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-							
				Contrapartida:	24.072,30	48.144,60	80.241,00							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	24.072,30	48.144,60	80.241,00							

ROQUE GONZALES/RS

Local

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN

CREA/CAU: CREA/RS 216.180

ART/RRT: 10685684



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) **ILICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 02/22
1.	Pavimentação Rincão removida para outra p	-	% Período:	
1.1.	Pavimentação do Rincão removida para outra p	-	% Período:	
2.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO COTRISA - RUA J	80.241,00	% Período:	
2.1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULAR	67.562,88	% Período:	
2.2.	MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADC	12.678,12	% Período:	
3.		-	% Período:	
Total: R\$ 80.241,00			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

ROQUE GONZALES/RS

Local

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Data