



Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais-RS

Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS Comissão Gestora Municipal para o PME 2026-36 Plano de trabalho

Cronograma das reuniões da CGM

Periodicidade- mensal.

Dia da semana- varia de acordo com disponibilidade de cada comissão temática.

Horário ou tempo previsto- 2 a 3 horas.

1- DIAGNÓSTICO				
Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Formação das subcomissões	Reunião da CGM com definição das comissões temáticas e das coordenações. Constituição das comissões temáticas através de decreto.	10/04/2026	Comissão de apoio, FME, CME e SMEC.	
Levantamento de dados do PME 2014-24	Levantamento de dados oficiais em sites como: censo escolar, INEP, TCE/RS, Painel de Monitoramento do PNE, INEP Data, Panorama do censo 2022, IBGE, Aqui tem MEC, QEDu.	Junho/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e	

			SMEC.	
Levantamento dos dados, considerando os 19 eixos do PNE 2026-36	Levantamento de dados oficiais em sites como: censo escolar, INEP, TCE/RS, Painel de Monitoramento do PNE, INEP Data, Panorama do censo 2022, IBGE, Aqui tem MEC, QEdú.	Junho/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Levantamento dos problemas	Levantamento e seleção dos problemas: quais problemas devem ser enfrentados no próximo decênio? Formulação dos problemas: como os problemas selecionados são declarados? Descritores dos problemas: como os problemas se manifestam objetivamente no contexto local (descritores e indicadores)?	Julho e Agosto/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Levantamento das causas e causas críticas	Quais as possíveis causas que explicam a geração ou persistência dos problemas? Seleção de causas críticas: quais das causas identificadas constituem centros práticos para a ação governamental?	Julho e Agosto/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Organização do texto base diagnóstico - versão 1	Organização de documento diagnóstico próprio que demarque os problemas e desafios centrais a serem enfrentados no próximo decênio.	Agosto/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	

Apresentação à comunidade do levantamento diagnóstico inicial	Audiência pública com ampla divulgação e mobilização da comunidade para realizar a apresentação do diagnóstico realizado pela comissão.	Agosto/2026 (3ª semana) 20/08/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC, escolas, poder legislativo, prefeitura municipal e comunidade em geral.	Divulgação através dos veículos de informação (redes sociais, rádio, site...)
Refinamento das informações e dados, a partir das contribuições comunitárias	Inserção das contribuições comunitárias no diagnóstico, sugeridas durante a audiência pública.	Agosto/2026 (4ª semana)	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Finalização do texto diagnóstico – Problema, análise descritiva, análise causal e causas críticas	Revisão e formatação do texto diagnóstico, com enfoque nos problemas, análise descritiva, análise causal e causas críticas.	Agosto/2026 (4ª semana)	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Análise do diagnóstico inicial e verificação da consonância com	Confrontar o diagnóstico municipal com o PEE para verificar a consonância.	A definir.	Equipe de apoio, comissões temáticas,	Dependerá da fase em que se encontrará a construção do

PEE			técnica local, FME, CME e SMEC.	PEE/RS.
Divulgação das ações e cronograma de trabalho da CGM	Publicação do cronograma de trabalho no site da Prefeitura Municipal.	Julho/2026	Equipe de apoio e Prefeitura Municipal.	
Encontros com as instituições (IES, ONGS, Sindicatos, Associações) para participação no diagnóstico	Realização de audiência pública, com ampla divulgação e mobilização das instituições, visando assegurar sua participação e contribuição na construção do diagnóstico.	Agosto/2026 (3ª semana)	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Divulgação das reuniões coletivas	Publicação do diagnóstico inicial, no site da Prefeitura Municipal.	Agosto/2026 (4ª semana)	SMEC e Prefeitura Municipal.	

2- Definição de METAS E ESTRATÉGIAS – setembro a novembro

Ação	Detalhamento	Período	Apoio /parceria	Observações
Análise dos dados levantados	Estudo e análise do diagnóstico inicial para consolidação da apropriação dos dados existentes.	Setembro e outubro/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	

Reestudo das causas, árvore de problemas e causas críticas	Estudo, análise e revisão dos problemas, causas e causas críticas.	Setembro e outubro/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Estudo referente às metas e estratégias do PNE e relações com as causas críticas levantadas no Território	Estudo do Plano Nacional de Educação e análise da relação de suas metas e estratégias com as causas críticas levantadas no diagnóstico do território.	Setembro e outubro/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Proposição de metas a serem alcançadas no Território	Definição de objetivos com base nos problemas identificados, formulação de metas que expressam a situação desejada ao final do período do plano.	Setembro e outubro/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Elaboração das estratégias para cada meta	Elaboração de estratégias para cada meta, a partir das causas críticas do problema, definindo a direção que se quer seguir para enfrentá-las e se alcançar o objetivo e a meta.	Setembro e outubro/2026	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Apresentação e discussão com a	Audiência pública com ampla divulgação e mobilização da comunidade para realizar a apresentação das metas e	Novembro/2026	Equipe de apoio,	

comunidade	estratégias, com possibilidade de acrescentar contribuições comunitárias.	(1ª semana) 05/11	comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Refinamento da proposta inicial considerando as proposições vindas da comunidade	Inserção das contribuições comunitárias no texto do plano, sugeridas durante a audiência pública.	Novembro/2026 (2ª semana)	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Organização do texto final – Objetivo, metas, estratégias	Revisão e formatação do texto final, com enfoque nos objetivos, metas e estratégias.	Novembro/2026 (2ª quinzena)	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	
Aprovação participativa	A aprovação participativa acontece pela comunidade no dia da audiência pública.	Novembro/2026 (1ª semana)	Equipe de apoio, comissões temáticas, técnica local, FME, CME e SMEC.	

3- GOVERNANÇA, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
------	--------------	---------	----------------	-------------

Elaboração do texto final	Sistematização final do PME com base no diagnóstico, metas e estratégias construídas coletivamente.	Novembro a dezembro/2026	CGM, SMEC, assessoria jurídica, CME	Consolidação após a audiência pública.
Previsão das responsabilidades	Definição dos responsáveis pela execução, acompanhamento e avaliação das metas do PME.	Novembro/2026	SMEC, CME, equipe técnica e gestão municipal	Divisão formal de competências para implementação e controle
Especificações sobre o monitoramento	Definição de indicadores, instrumentos e periodicidade de acompanhamento das metas.	Novembro/2026	CGM / Rede de Cooperação / Órgãos técnicos	Padronização metodológica do monitoramento.
Avaliação do PME	Avaliação periódica do cumprimento das metas e revisão de estratégias quando necessário	A partir de 2027 contínuo, com ciclos anuais/semestrais	Fórum Municipal de Educação	Primeira avaliação após implementação inicial

4- ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PL NO EXECUTIVO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Envio do texto final ao Executivo	Encaminhamento oficial da versão preliminar consolidada do PME para análise do Executivo Municipal	Dezembro/2026	CGM, SMEC, Prefeito	Ato de entrega oficial na SMEC.
Encaminhamento ao Legislativo	Envio do Projeto de Lei do PME à Câmara de Vereadores	Dezembro/2026	Executivo Municipal	Início da tramitação legislativa
Aprovação do PME	Aprovação do Plano Municipal de Educação	Até abril/2027	Legislativo Municipal	

Santo Antônio das Missões/RS, - 30 de junho de 2026

Comissão gestora Municipal – CGM 2026

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
Coordenador da Comissão Gestora Municipal