

29:53



Usuário: ARTHUR VALMIR BAU
CPF: 031.174.750-79

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Acesso à Informação

Sair do Sistema
24/11/2021 14:45 - v.3.8.1-b4085638

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

1 Convênio 899322/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	1
2	SUPERESTRUTURA	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	3
3	COBERTURA	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	3
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	4
5	PISOS	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	4
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	4
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	4
8	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	—			

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			1	QUADRA POLIESPORTIVA	4
9	ACESSIBILIDADE	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	4
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	4
11	SERVIÇOS FINAIS	—	1	QUADRA POLIESPORTIVA	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	2,15%	R\$ 10.127,24	2,15%	R\$ 10.127,24
	0,00%	R\$ 0,00	2,15%	R\$ 10.127,24
3	55,59%	R\$ 261.639,75	57,74%	R\$ 271.766,99
4	42,26%	R\$ 198.877,08	100,00%	R\$ 470.644,07