



Usuário: MARCELO ANTONIO BURIN
CPF: 610.369.780-87

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Sair do Sistema
30/01/2020 10:49 - v.3.6.4-b380

Acesso à Informação

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

: Convênio 875137/2018

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
		2	SISTEMA ESGOTO CLOACAL	2
		3	SAPATA	2
		4	VIGAS BALDRAME	2
		5	INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO HIDRO/SANITÁRIA - PISO/PAREDE	2
		6	LAJE CONTRAPISO	2
		7	PILARES TERREO	3
		8	VIGAS CINTAMENTO	3
		9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TÉRREO	4
		10	LAJE	4
		11	PILARES E LAJE RESERVATÓRIO	5
		12	TELHADO + CALHA ALVENARIA	6
		13	REBOCO EXTERNO E INTERNO	6
		14	PORTAS	7
		15	ESQUADRIAS	7
		16	PINTURA	8
		17	IMPERMEABILIZAÇÃO	5
		18	ELÉTRICA	7
		19	PISO CERAMICO	6
		20	LOUÇAS E METAIS	7
		21	PPCI	8
		22	PEÇAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	5
		23	RAMPA/ACESSO/CALÇADA CONTORNO	9
		24	CHAPISCO	6

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	2,57%	R\$ 9.776,65	2,57%	R\$ 9.776,65
2	21,70%	R\$ 82.712,22	24,27%	R\$ 92.488,87
3	8,61%	R\$ 32.800,54	32,87%	R\$ 125.289,41
4	11,85%	R\$ 45.154,27	44,72%	R\$ 170.443,68
5	3,00%	R\$ 11.424,22	47,71%	R\$ 181.867,90
6	27,66%	R\$ 105.429,19	75,38%	R\$ 287.297,09
7	13,89%	R\$ 52.949,39	89,27%	R\$ 340.246,48
8	4,45%	R\$ 16.960,31	93,72%	R\$ 357.206,79
9	6,28%	R\$ 23.948,82	100,00%	R\$ 381.155,61