CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA-RS

LOCAL: AVENIDA DAS MISSÕES

TRECHO: ENTRE A RUA CAMPINAS E A RUA SANTO ÂNGELO

ÁREA: 6335,64 m² 110,300768

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	SEMANAS																TOTAL	
				1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª			
		R$	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS:	15.738,29	2,25	50,00	7.869,15	30,00	4.721,49	20,00	3.147,66	-	-		-		-		-		-	100,00	15.738,29
2	TERRAPLENAGEM	28.807,27	4,12	20,00	5.761,45	30,00	8.642,18	20,00	5.761,45	20,00	5.761,45	10,00	2.880,73		-		-		-	100,00	28.807,27
3	DRENAGEM:	-	-	50,00	-	25,00	-	25,00	-		-		-		-		-		-	100,00	-
4	PAVIMENTAÇÃO:	456.104,96	65,27	20,00	91.220,99	35,00	159.636,74	20,00	91.220,99	25,00	114.026,24	-	-	-	-	-	-		-	100,00	456.104,96
5	PASSEIOS:	170.994,05	24,47	10,00	17.099,41	15,00	25.649,11	15,00	25.649,11	15,00	25.649,11	15,00	25.649,11	15,00	25.649,11	15,00	25.649,11		-	100,00	170.994,05
6	SINALIZAÇÃO:	19.380,64	2,77	-	-		-		-		-		-		-		-	100,00	19.380,64	100,00	19.380,64
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	3.413,56	0,49	17,54	598,62	28,57	975,11	18,09	617,41	20,91	713,90	4,10	140,04	3,69	125,90	3,69	125,90	3,42	116,67	100,00	3.413,56
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.387,19	0,63	-	-		-		-		-		-		-		-	100,00	4.387,19	100,00	4.387,19
TOTAL	SIMPLES	698.825,96	100,00	17,54	122.549,61	28,57	199.624,62	18,09	126.396,62	20,91	146.150,70	4,10	28.669,88	3,69	25.775,01	3,69	25.775,01	3,42	23.884,50	100,00	698.825,96
	ACUMULADO			17,54	122.549,61	46,10	322.174,23	64,19	448.570,86	85,10	594.721,56	89,21	623.391,44	92,89	649.166,45	96,58	674.941,46	100,00	698.825,96	100,00	698.825,96

UBIRETAMA, SETEMBRO DE 2023.

CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL

Assinado de forma digital por CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL
Dados: 2023.10.02 22:54:24 -03'00'

RODRIGO DANIEL BLOCH
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA - RS

CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RS: 216.239