CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA-RS

LOCAL: RUA SANTA ROSA

TRECHO: ENTRE A AV. DAS MISSÕES E A RUA GIRUÁ

ÁREA: 2729,94 m²

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	SEMANAS														TOTAL	
				1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª			
		R$	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS:	10.992,43	3,47	50,00	5.496,22	30,00	3.297,73	20,00	2.198,49	-	-	-	-		-		-		-	100,00	10.992,43
2	TERRAPLENAGEM	9.495,28	3,00	20,00	1.899,06	30,00	2.848,58	20,00	1.899,06	20,00	1.899,06	10,00	949,53		-		-		-	100,00	9.495,28
3	DRENAGEM:	-	-	50,00	-	25,00	-	25,00	-		-		-		-		-		-	100,00	-
4	PAVIMENTAÇÃO:	196.030,44	61,95	20,00	39.206,09	35,00	68.610,65	20,00	39.206,09	25,00	49.007,61	-	-	-	-	-	-		-	100,00	196.030,44
5	PASSEIOS:	83.281,17	26,32	10,00	8.328,12	15,00	12.492,18	15,00	12.492,18	15,00	12.492,18	15,00	12.492,18	15,00	12.492,18	15,00	12.492,18		-	100,00	83.281,17
6	SINALIZAÇÃO:	9.689,32	3,06	-	-		-		-		-		-		-		-	100,00	9.689,32	100,00	9.689,32
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	2.570,21	0,81	17,50	449,80	27,80	714,45	17,78	456,89	20,20	519,15	4,28	110,07	3,98	102,29	3,98	102,29	4,48	115,27	100,00	2.570,21
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.387,19	1,39	-	-		-		-		-		-		-		-	100,00	4.387,19	100,00	4.387,19
TOTAL	SIMPLES	316.446,04	100,00	17,50	55.379,27	27,80	87.963,59	17,78	56.252,70	20,20	63.917,99	4,28	13.551,77	3,98	12.594,47	3,98	12.594,47	4,48	14.191,78	100,00	316.446,04
	ACUMULADO			17,50	55.379,27	45,30	143.342,87	63,07	199.595,56	83,27	263.513,55	87,56	277.065,32	91,54	289.659,79	95,52	302.254,26	100,00	316.446,04	100,00	316.446,04

UBIRETAMA, SETEMBRO DE 2023.

CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL

Assinado de forma digital por CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL
Dados: 2023.10.02 23:22:33 -03'00'

RODRIGO DANIEL BLOCH
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE UBIRETAMA - RS

CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RS: 216.239