CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO / MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE CAIBATÉ

ENDEREÇO: RUA ADÃO SCHNEIDER ESQUINA RUA CRISTIANO TEIXEIRA MACHADO - CAIBATÉ - RS

PROPONENTE: CÂMARA DE VEREADORES DE CAIBATÉ

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ~~ARQUITETO CARLOS SCHOFFEN~~ CAU: A 14083-0 DATA: 20 / AGOSTO / 2015

2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R$8.227,00	4,90%	100	100		100		100		100		100		100
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$6.332,00	3,77%	100	100		100		100		100		100		100
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	R$29.819,00	17,75%	27	27	73	100		100		100		100		100
4	PAVIMENTAÇÕES	R$13.024,00	7,75%		0	28	28	72	100		100		100		100
5	PAREDES EM GERAL	R$37.898,00	22,55%		0		0	39	39	27	66	34	100		100
6	SUPRAESTRUTURA	R$62.193,00	37,01%		0		0		0	29	29	25	54	46	100
7	IMPERMEABILIZAÇÃOES E ISOLAMENTOS	R$6.932,00	4,13%	75	75	25	100		100		100		100		100
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R$3.600,00	2,14%		0	25	25	50	75		75	25	100		100
TOTAL		**R$168.025,00**	**100%**	16,6%	**16,6%**	16,6%	**33,3%**	15,4%	**48,7%**	17,0%	**65,7%**	17,2%	**82,9%**	17,1%	**100,0%**

20.08.2015

DATA

Arquiteto Carlos Schoffen

Câmara de Vereadores de Caibaté