PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: Pavimentação asfáltica urbana
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS
Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS
Endereço da obra: Diversas Ruas da área urbana de Santo Cristo - RS
0

VALOR (R$):

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.991,96	2,87	100,00	1.991,96		-		-	100,00	1.991,96
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.175,23	3,14	35,00	761,33	35,00	761,33	30,00	652,57	100,00	2.175,23
3	DRENAGEM	-	-	100,00	-		-		-	100,00	-
4	PAVIMENTAÇÃO	58.650,28	84,59	50,00	29.325,14	50,00	29.325,14		-	100,00	58.650,28
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VER	3.657,51	5,27		-		-	100,00	3.657,51	100,00	3.657,51
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.862,90	4,13		-		-	100,00	2.862,90	100,00	2.862,90
TOTAL	SIMPLES			46,26	32.078,43	43,39	30.086,47	10,34	7.172,98	100,00	**69.337,88**
	ACUMULADO	69.337,88	100,00		32.078,43	89,66	62.164,90	100,00	69.337,88		

Santo Cristo - RS, 09 de setembro de 2024

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS