CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	REFORMA QUADRA PINDAÍ	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF MACHADO DE ASSIS - LINHA I

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA**	**159.550,10**	% Período:	17,16%	82,84%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.670,69	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO MODULAR OUTDOOR	126.611,20	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	9.823,85	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA METÁLICA	5.557,01	% Período:		100,00%										
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.887,35	% Período:	100,00%											

Total: R$ 159.550,10

Período:	%:		17,16%	82,84%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		27.381,89	132.168,21											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**27.381,89**	**132.168,21**											
Acumulado:	%:		17,16%	100,00%											
	Repasse:		-	-											
	Contrapartida:		27.381,89	159.550,10											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**27.381,89**	**159.550,10**											
	Administração Local:		0,00%	100,00%											

icrosserviço da Administração Local:
ULAR OUTDOOR

PORTO XAVIER/RS
Local

quarta-feira, 7 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
CREA/CAU: RS 233428
ART/RRT: 14654627