CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	AMPLIAÇÃO EMEF ÉRICO VERÍSSIMO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA M**	**167.916,67**	% Período:	5,39%	14,70%	41,81%	35,70%	2,41%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	373,47	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	12.389,23	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	13.020,70	% Período:		30,00%	70,00%									
1.4.	ALVENARIA	27.020,14	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	CONTRAPISO	8.345,03	% Período:				100,00%								
1.6.	ESQUADRIAS	18.410,18	% Período:			100,00%									
1.7.	FORRO E REVESTIMENTOS	36.046,86	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.811,51	% Período:		30,00%		70,00%								
1.9.	TELHADO	36.459,87	% Período:			80,00%	20,00%								
1.10.	PINTURA	4.039,68	% Período:					100,00%							

Total: R$ 167.916,67

Período:	%:	5,39%	14,70%	41,81%	35,70%	2,41%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	9.045,93	24.676,50	70.202,64	59.951,92	4.039,68								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**9.045,93**	**24.676,50**	**70.202,64**	**59.951,92**	**4.039,68**								
Acumulado:	%:	5,39%	20,08%	61,89%	97,59%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	9.045,93	33.722,43	103.925,07	163.876,99	167.916,67								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**9.045,93**	**33.722,43**	**103.925,07**	**163.876,99**	**167.916,67**								
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

PORTO XAVIER/RS
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
CREA/CAU: RS 233428
ART/RRT: