PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

Base: Sinapi / Ref: 03/2024 / Estado: Rio Grande do Sul

Base: Base Própria / Ref: Ref. Padrão / Estado: Rio Grande do Sul

Obra: Reforma do Ginásio de Esportes na Sede de Novo Machado/RS.

Valores: Não Desonerado

BDI: 23.54%

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor	1° etapa	2° etapa	3° etapa
			%	%	%
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 17.422,90**	100%		
2	**PISO**	**R$ 93.215,98**	50%	50%	
3	**PINTURA**	**R$ 87.389,90**			100%
4	**LIMPEZA FINAL**	**R$ 4.613,70**			100%
TOTAL		**R$ 202.642,48**	R$ 64.030,89	R$ 46.607,99	R$ 92.003,60
			R$		**202.642,48**

Novo Machado, 13 de maio de 2024.

_____

Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal

_____

Alessandra Caroline Moellmann Lautharte
Engenheira Civil - CREA RS 227128