MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA **Data:24/02/2022**

LOCAL:

							m²
	ÍTEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	*3º MÊS*	***TOTAL***
ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA DE BARRA FUNDA							
FÍSICO	1	DRENAGEM		**90%**	**10%**		**100%**
FINANCEIRO			R$	23.773,31	2.641,48		**26.414,79**
FÍSICO	2	REMENDO PROFUNDO E BASE NOVA		**100%**			**100%**
FINANCEIRO			R$	5.389,73			**5.389,73**
FÍSICO	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		**30%**	**70%**		**100%**
FINANCEIRO			R$	172.396,06	402.257,47		**574.653,53**
FÍSICO	4	SINALIZAÇÃO			**100%**		**100%**
FINANCEIRO			R$		5.002,46		**5.002,46**
ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENDA MAUÁ - TRECHO 03 - VILA PRATOS							
FÍSICO	1	DRENAGEM			**90%**	**10%**	**100%**
FINANCEIRO			R$		10.810,88	1.201,21	**12.012,09**
FÍSICO	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			**80%**	**20%**	**100%**
FINANCEIRO			R$		336.305,58	84.076,40	**420.381,98**
FÍSICO	3	SINALIZAÇÃO				**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$			10.142,33	**10.142,33**
FÍSICO	4	PASSEIO PÚBLICO				**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$			2.981,68	**2.981,68**
		TOTAL DA PARCELA		**201.559,10**	**757.017,87**	**98.401,62**	**1.056.978,59**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**201.559,10**	**958.576,97**	**1.056.978,59**	**1.056.978,59**
		% acumulado		19%	91%	100%	

RES. TÉCNICO:_____