I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO
PROJETO E EXECUÇÃO DO CRAS

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL	NOVO MACHADO/RS	RUA INDEPENDÊNCIA, NOVO MACHADO/RS	CRAS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-25	Não	Porto Alegre / RS	LOTE 06, QUADRA 23	23,54%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/07/25	Parcela 1 mês 1	Parcela 2 mês 2	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**677.205,09**	**Parcela (%)**	**4,75%**	**5,61%**	**12,06%**	**16,27%**	**33,58%**	**15,73%**	**8,48%**	**3,53%**
			Parcela (R$)	**32.174,31**	**37.960,06**	**81.675,79**	**110.162,62**	**227.374,16**	**106.501,51**	**57.423,16**	**23.933,48**
			Acumulado (%)	**4,75%**	**10,36%**	**22,42%**	**38,68%**	**72,26%**	**87,99%**	**96,47%**	**100,00%**
			Acumulado (R$)	**32.174,31**	**70.134,37**	**151.810,16**	**261.972,78**	**489.346,94**	**595.848,45**	**653.271,61**	**677.205,09**
1.	**CRAS**	**677.205,09**	Parcela (%)	21,39%	26,74%	29,67%	22,20%	15,54%	15,73%	8,48%	3,53%
			Acumulado (%)	4,75%	10,36%	22,42%	38,68%	72,26%	87,99%	96,47%	100,00%
			Acumulado (R$)	32.174,31	70.134,37	151.810,16	261.972,78	489.346,94	595.848,45	653.271,61	677.205,09
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	14.660,40	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	7.330,20	14.660,40						
1.2.	INFRAESTRUTURA	53.750,38	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	13.437,60	26.875,19	53.750,38					
1.3.	CONTRAPISO	19.148,37	Parcela (%)	0,00%	60,00%	15,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	11.489,02	14.361,28	19.148,37				
1.4.	SUPRAESTRUTURA	115.562,72	Parcela (%)			40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	46.225,09	115.562,72				
1.5.	LAJE	67.652,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	33.826,18	67.652,35			
1.6.	COBERTURA	134.709,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.709,77			
1.7.	REVESTIMENTOS	104.021,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.010,52	104.021,04		
1.8.	ESQUADRIAS	47.036,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.629,51	42.333,20	47.036,89
1.9.	PINTURA	48.935,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,09	48.935,11
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.117,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	60,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	2.211,72	4.423,44	17.693,77	22.117,21	
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.099,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,66	3.074,49	4.099,32	
1.12.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5.132,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,32	5.132,64		
1.13.	INSTALAÇOES SANITÁRIAS	22.813,01	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	11.406,51	17.109,76	22.813,01					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/07/25	Parcela 1 mês 1	Parcela 2 mês 2	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
1.14.	LOUÇAS E METAIS	16.246,22	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,11	16.246,22
1.15.	INSTALAÇÕES PPCI	896,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,16
1.16.	SEVIÇOS FINAIS	423,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50

Local

13 de maio de 2025

Data

Nome: JULIANA BOHUN
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU RS247872
ART/RRT: 13764641