Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 4 CM E CBUQ 3CM SOBRE CALÇAMENTO E SOBRE BASE DE MACADAME HID. E BASE DE BGS
LOCAL: AVENIDA PRATOS ATÉ O CAMERA
CIDADE: NOVO MACHADO/RS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 10.167,24	50,00% 5.083,62	30,00% 3.050,17	20,00% 2.033,44	
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 2.252.837,07	50,00% 1.126.418,53	30,00% 675.851,12	20,00% 450.567,41	
3	OPERAÇÃO TAPA BURACO	100,00% 76.836,30	50,00% 38.418,15	30,00% 23.050,89	20,00% 15.367,26	
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 74.759,15	50,00% 37.379,57	30,00% 22.427,74	20,00% 14.951,83	
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 36.327,60	50,00% 18.163,80	30,00% 10.898,28	20,00% 7.265,52	
Porcentagem			**50%**	**30%**	**20%**	
Custo			**1.225.463,67**	**735.278,17**	**490.185,46**	
Porcentagem Acumulado			**50%**	**80%**	**100%**	
Custo Acumulado			**1.225.463,67**	**1.960.741,84**	**2.450.927,36**	

Isaac Soares
Setor de Engenharia