Obra
REFORMA AUDITÓRIO

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS (DEMOLIÇÃO + REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO)	100,00% 8.551,93	100,00% 8.551,93	00,00%	00,00%
2	ALVENARIA E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	100,00% 16.311,37	20,00% 3.262,27	70,00% 11.417,96	10,00% 1.631,14
3	REVESTIMENTOS	100,00% 51.161,59	10,00% 5.116,16	30,00% 15.348,48	60,00% 30.696,95
Porcentagem			**22%**	**35%**	**43%**
Custo			**16.930,36**	**26.766,44**	**32.328,09**
Porcentagem Acumulado			**22%**	**57%**	**100%**
Custo Acumulado			**16.930,36**	**43.812,96**	**76.024,89**

Isaac Soares
Setor de Engenharia