MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES VILA PRATOS								**Data:09/02/2021**					
LOCAL:	AVENIDA RIO BRANCO,RUA BELO HORIZONTE,AVENIDA MAUÁ TRECHO 01,RUA TRES DE MAIO,AVENIDA MAUÁ - TRECHO 02,RUA PALMEIRAS,RUA SANTO ÂNGELO,RUA SÃO LUIZ,RUA BELO CENTRO,RUA TUCUNDUVA													
													21.259,71	m²
	ÍTEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	*3º MÊS*	*4º MÊS*	*5º MÊS*	*6º MÊS*	*7º MÊS*	*8º MÊS*	*9º MÊS*	*10º MÊS*	***TOTAL***
AVENIDA RIO BRANCO,RUA BELO HORIZONTE,AVENIDA MAUÁ TRECHO 01,RUA TRES DE MAIO,AVENIDA MAUÁ - TRECHO 02,RUA PALMEIRAS,RUA SANTO ÂNGELO,RUA SÃO LUIZ,RUA BELO CENTRO,RUA TUCUNDUVA														
FÍSICO	1	SERVIÇOS INICIAIS		**66%**	**2%**	**8%**	**4%**	**4%**	**5%**	**4%**	**0%**	**4%**	**0%**	**0,18%**
FINANCEIRO			R$	2.641,84	78,86	334,18	173,60	158,72	202,88	158,72	0,00	141,98	0,00	**R$ 4.000,12**
FÍSICO	2	DRENAGEM		**15%**	**40%**	**11%**	**18%**	**9%**	**0%**	**9%**	**11%**	**2%**	**1%**	**25,97%**
FINANCEIRO			R$	58.740,60	158.862,91	43.901,46	73.169,10	37.186,01	0,00	34.431,78	43.039,72	9.502,84	3.579,62	**R$ 573.285,59**
FÍSICO	3	PAVIMENTAÇÃO		**19%**	**48%**	**76%**	**35%**	**21%**	**39%**	**38%**	**36%**	**30%**	**13%**	**72,52%**
FINANCEIRO			R$	77.867,31	192.911,62	304.442,58	138.091,63	82.286,15	157.072,90	151.521,62	143.664,61	118.155,05	52.815,88	**R$ 1.600.721,42**
FÍSICO	4	SINALIZAÇÃO		**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**7%**	**1,32%**
FINANCEIRO			R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,64	**R$ 29.141,82**
TOTAL	**R$ 2.207.148,95**	TOTAL DA PARCELA	**R$**	**139.249,75**	**351.853,39**	**348.678,22**	**211.434,33**	**119.630,88**	**157.275,78**	**186.112,12**	**186.704,33**	**127.799,87**	**84.559,08**	**R$ 2.207.148,95**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**139.249,75**	**491.103,14**	**839.781,36**	**1.051.215,69**	**1.170.846,57**	**1.328.122,35**	**1.514.234,47**	**1.700.938,80**	**1.828.738,67**	**1.913.297,75**	**2.207.148,95**
	100,00000000%	% acumulado		6%	22%	38%	48%	53%	60%	69%	77%	83%	87%	221%
CONCEDENTE	**R$ 1.000.000,00**	TOTAL DA PARCELA	**R$**	**63.090,33**	**159.415,34**	**157.976,75**	**95.795,22**	**54.201,54**	**71.257,44**	**84.322,41**	**84.590,73**	**57.902,69**	**38.311,46**	**R$ 1.000.000,00**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**63.090,33**	**222.505,67**	**380.482,42**	**476.277,64**	**530.479,18**	**601.736,62**	**686.059,03**	**770.649,76**	**828.552,45**	**866.863,91**	**1.000.000,00**
	45,30731829%	% acumulado		6%	22%	38%	48%	53%	60%	69%	77%	83%	87%	100%
PROPONENTE	**R$ 1.207.148,95**	TOTAL DA PARCELA	**R$**	**76.159,42**	**192.438,05**	**190.701,47**	**115.639,11**	**65.429,34**	**86.018,34**	**101.789,71**	**102.113,60**	**69.897,18**	**46.247,62**	**R$ 1.207.148,95**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**76.159,42**	**268.597,47**	**459.298,94**	**574.938,05**	**640.367,39**	**726.385,73**	**828.175,44**	**930.289,04**	**1.000.186,22**	**1.046.433,84**	**1.207.148,95**
	54,69268171%	% acumulado		6%	22%	38%	48%	53%	60%	69%	77%	83%	87%	121%

RES. TÉCNICO:_____ PREFEITO:_____