CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1078039-16	029164/2021	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA MAUÁ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO EM TRECHO DA AV. MA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
1.	**AVENIDA MAUÁ - TRECHO 04**	**277.895,49**	% Período:	66,91%	6,55%	26,55%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.325,03	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	179.072,94	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO	5.533,31	% Período:	100,00%											
1.4.	PASSEIO PÚBLICO - BASE	18.196,44	% Período:		100,00%										
1.5.	PASSEIO PÚBLICO - PISO	73.767,77	% Período:			100,00%									

Total: R$ 277.895,49

Período:	%:	66,91%	6,55%	26,55%										
	Repasse:	159.811,16	15.640,16	63.404,68										
	Contrapartida:	26.120,12	2.556,28	10.363,09										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**185.931,28**	**18.196,44**	**73.767,77**										
Acumulado:	%:	66,91%	73,45%	100,00%										
	Repasse:	159.811,16	175.451,32	238.856,00										
	Contrapartida:	26.120,12	28.676,40	39.039,49										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**185.931,28**	**204.127,72**	**277.895,49**										

NOVO MACHADO/RS
Local

sexta-feira, 3 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ELÓI BEDENDO JÚNIOR
CREA/CAU: 208995
ART/RRT: 11813854

Elói Bedendo Júnior
Engenheiro Civil
CREA/RS 208995