MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		**Data:30/09/2021**
LOCAL:	VILA PRATOS		

277,00 m²

	ÍTEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	*3º MÊS*	*4º MÊS*	*5º MÊS*	*6º MÊS*	***TOTAL***
		VILA PRATOS								
FÍSICO	1	SERVIÇOS INICIAIS		**100%**						**100%**
FINANCEIRO			R$	1.625,12						**R$ 1.625,12**
FÍSICO	2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		**40%**	**60%**					**100%**
FINANCEIRO			R$	3.975,98	5.963,97					**R$ 9.939,95**
FÍSICO	3	FUNDAÇÃO		**20%**	**80%**					**100%**
FINANCEIRO			R$	4.862,10	19.448,39					**R$ 24.310,49**
FÍSICO	4	SUPRAESTRUTURA		**10%**	**60%**	**30%**				**100%**
FINANCEIRO			R$	2.933,54	17.601,22	8.800,61				**R$ 29.335,36**
FÍSICO	5	ALVENARIAS				**40%**	**60%**			**100%**
FINANCEIRO			R$			6.631,25	9.946,88			**R$ 16.578,13**
FÍSICO	6	COBERTURA				**30%**	**70%**			**100%**
FINANCEIRO			R$			15.621,15	36.449,36			**R$ 52.070,51**
FÍSICO	7	REVESTIMENTOS					**30%**	**70%**		**100%**
FINANCEIRO			R$				20.189,41	47.108,63		**R$ 67.298,04**
FÍSICO	8	PAVIMENTAÇÃO					**10%**	**90%**		**100%**
FINANCEIRO			R$				3.516,70	31.650,34		**R$ 35.167,04**
FÍSICO	9	ESQUADRIAS						**100%**		**100%**
FINANCEIRO			R$					55.414,61		**R$ 55.414,61**
FÍSICO	10	INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS				**25%**	**15%**	**60%**		**100%**
FINANCEIRO			R$			4.224,04	2.534,42	10.137,70		**R$ 16.896,16**
FÍSICO	11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS							**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$						12.471,55	**R$ 12.471,55**
FÍSICO	12	INSTALAÇOES ELETRICAS				**25%**	**15%**	**60%**		**100%**
FINANCEIRO			R$			7.907,28	4.744,37	18.977,47		**R$ 31.629,11**
FÍSICO	13	INSTALAÇOES LOGICAS					**35%**	**65%**		**100%**
FINANCEIRO			R$				374,85	696,14		**R$ 1.070,99**
FÍSICO	14	PINTURA						**30%**	**70%**	**100%**
FINANCEIRO			R$					16.163,30	37.714,36	**R$ 53.877,65**
FÍSICO	15	COMPLEMENTARES							**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$						11.603,07	**R$ 11.603,07**

TOTAL	**R$ 419.287,78**	TOTAL DA PARCELA	**R$**	**13.396,74**	**43.013,58**	**43.184,33**	**77.755,99**	**180.148,19**	**61.788,98**	**R$ 419.287,78**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**13.396,74**	**56.410,32**	**99.594,65**	**177.350,64**	**357.498,83**	**419.287,81**	**419.287,78**
	100%	% acumulado		3%	13%	24%	42%	85%	100%	
CONCEDENTE	**R$ 350.000,00**	TOTAL DA PARCELA	**R$**	**11.182,91**	**35.905,54**	**36.048,07**	**64.906,72**	**150.378,50**	**51.578,28**	**R$ 350.000,00**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**11.182,91**	**47.088,45**	**83.136,52**	**148.043,25**	**298.421,74**	**350.000,03**	**350.000,03**
	83%	% acumulado		3%	13%	24%	42%	85%	100%	
PROPONENTE	**R$ 69.287,78**	TOTAL DA PARCELA	**R$**	**2.213,83**	**7.108,04**	**7.136,26**	**12.849,27**	**29.769,69**	**10.210,70**	**R$ 69.287,78**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**2.213,83**	**9.321,87**	**16.458,13**	**29.307,39**	**59.077,09**	**69.287,78**	**69.287,78**
	17%	% acumulado		3%	13%	24%	42%	85%	100%	

RES. TÉCNICO:_____ PREFEITO:_____