MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 011/2023	**Data:20/01/2023**
LOCAL:	RUA INDEPENDÊNCIA -	

							m²
	ÍTEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	*3º MÊS*	***TOTAL***
RUA INDEPENDÊNCIA -							
FÍSICO	1	SERVIÇOS INICIAIS		**100%**			**100%**
FINANCEIRO			R$	535,61			**535,61**
FÍSICO	2	DRENAGEM		**80%**	**20%**		**100%**
FINANCEIRO			R$	74.809,70	18.702,42		**93.512,12**
FÍSICO	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		**20%**	**50%**	**30%**	**100%**
FINANCEIRO			R$	75.510,58	188.776,44	113.265,86	**377.552,88**
FÍSICO	4	SINALIZAÇÃO				**100%**	**0%**
FINANCEIRO			R$			15.645,70	**15.645,70**
FÍSICO	5	CALÇADA			**20%**	**80%**	**100%**
FINANCEIRO			R$		42.638,54	170.554,17	**213.192,71**
		TOTAL DA PARCELA		**150.855,89**	**250.117,40**	**299.465,73**	**700.439,02**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**150.855,89**	**400.973,29**	**700.439,02**	**700.439,02**
		% acumulado		22%	57%	100%	

RES. TÉCNICO:_____