MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 02/2023	**Data:08/02/2023**
LOCAL:	AVENIDA MAUÁ- VILA PRATOS	

	ÍTEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	***TOTAL***
AVENIDA MAUÁ- VILA PRATOS						
FÍSICO	1	SERVIÇOS INICIAIS		**100%**		**100%**
FINANCEIRO			R$	64,18		**64,18**
FÍSICO	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		**100%**		**6418%**
FINANCEIRO			R$	120.470,32		**120.470,32**
FÍSICO	4	SINALIZAÇÃO			**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$		1.421,27	**1.421,27**
		TOTAL DA PARCELA		**120.534,50**	**1.421,27**	**121.955,77**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**120.534,50**	**121.955,77**	**121.955,77**
		% acumulado		99%	100%	

RES. TÉCNICO:_____