Prefeitura Municipal de Novo Machado
Rua Tuparendi, 111 - Fone (55) 3544-1033 - Fax (55) 3544-1051
CEP 98.955-000 - CNPJ 94.187.341/0001-61
E-mail: administracao@novomachado.rs.gov.br

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 03-2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E ASFALTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DE NOVO MACHADO – RS

O MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO RS, torna público, para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO DAS ESTAPAS 9º E 10º DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – ANEXO II DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 03-2023, conforme planilha a seguir:

Novo Machado RS, 14 de novembro de 2023.

Antônio Luiz Savela
Prefeito Municipal

Pref. Municipal de Novo Machado
Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal
CPF: 472.528.390-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO

Base: Sinapi / **Ref:** 09/2023 / **Estado:** Rio Grande do Sul

Base: Base Própria / **Ref:** Ref. Padrão / **Estado:** Rio Grande do Sul

Obra: Pavimentação Pedras Irregulares e Asfalto

Local: Ruas Diversas, Centro, Novo Machado/RS

Valores: Não Desonerado

BDI: 22%

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor	1° etapa	2° etapa	3° etapa	4° etapa	5° etapa	6° etapa	7° etapa	8° etapa	9° etapa	10° etapa
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	RUA TUPARENDI	R$ 50.467,88	100%									
2	RUA VALTER KRAPP	R$ 140.213,11	100%									
3	CARLOS STEIN	R$ 226.410,18		100%								
4	RUA DA PASSAGEM	R$ 58.329,04		100%								
5	RUA WALTER KRAPP	R$ 193.364,75			100%							
6	RUA GERMANIA	R$ 126.718,48			100%							
7	RUA OITO DE MARÇO	R$ 124.721,27				100%						
8	RUA TRAVESSA MAUÁ	R$ 105.829,49				100%						
9	AVENIDA MAUÁ	R$ 211.747,38					100%					
10	RUA GUSTAVO GUND	R$ 190.356,89						100%				
11	RUA FARROUPILHA	R$ 145.869,67							100%			
12	RUA LARGO MAUÁ	R$ 371.185,56								100%		
13	RUA TRÊS PEDRAS	R$ 269.454,27									100%	
14	RUA WALTER KRAPP 3	R$ 180.682,61									100%	
15	RUA ERNESTO GERSTBERGER	R$ 118.622,00										100%
16	RUA GUSTAVO GUND - ASFALTO	R$ 171.177,58										100%
			R$ 190.680,99	R$ 284.739,22	R$ 320.083,23	R$ 230.550,76	R$ 211.747,38	R$ 190.356,89	R$ 145.869,67	R$ 371.185,56	R$ 450.136,88	R$ 289.799,58
	TOTAL	R$ 2.685.150,16	R$									2.685.150,16

Novo Machado, 01 de novembro de 2023.

Antonio Luiz Savela
Prefeito Municipal

Alessandra Caroline Moellmann Lautharte
Engenheira Civil - CREA RS 227128