MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
LOCAL:	AVENIDA MAUÁ						
	ITEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	*3º MÊS*	***TOTAL***
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES							
FÍSICO	1	SERVIÇOS INICIAIS		**100%**			**100%**
FINANCEIRO			R$	1.043,11			R$ 1.043,11
FÍSICO	2	DRENAGEM		**100%**			**100%**
FINANCEIRO			R$	41.630,25			R$ 41.630,25
FÍSICO	3	PAVIMENTAÇÃO			**100%**		**100%**
FINANCEIRO			R$		92.639,15		R$ 92.639,15
FÍSICO	4	OBRAS COMPLEMENTARES				**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$			3.180,96	R$ 3.180,96
FÍSICO	5	SINALIZAÇÃO				**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$			838,86	R$ 838,86
		TOTAL DA PARCELA		**42.673,36**	**92.639,15**	**4.019,82**	**139.332,33**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**42.673,36**	**135.312,51**	**139.332,33**	**139.332,33**
		% acumulado		**30,63**	**97,11**	**100,00**	

Eng. Civil: Eloi Bedendo Junior - CREA RS 208.995_____