MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO						
LOCAL:	RUA INDEPENDÊNCIA						
	ITEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	*3º MÊS*	***TOTAL***
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO							
FÍSICO	1	SERVIÇOS INICIAIS		**100%**			**100%**
FINANCEIRO			R$	3.164,20			R$ 3.164,20
FÍSICO	2	ESTRUTURAS DE CONCRETO - FUNDAÇÕES, ESTACAS E BLOCOS		**100%**			**100%**
FINANCEIRO			R$	26.480,93			R$ 26.480,93
FÍSICO	3	ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES			**100%**		**100%**
FINANCEIRO			R$		18.646,30		R$ 18.646,30
FÍSICO	4	IMPERMEABILIZAÇÕES			**100%**		**100%**
FINANCEIRO			R$		1.397,57		R$ 1.397,57
FÍSICO	5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS			**100%**		**100%**
FINANCEIRO			R$		19.607,58		R$ 19.607,58
FÍSICO	6	ESTRUTURAS METÁLICAS - PILAR E TRELIÇAS METÁLICAS				**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$			17.236,75	R$ 17.236,75
FÍSICO	7	ESTRUTURAS METÁLICAS - REVESTIMENTOS				**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$			35.857,64	R$ 35.857,64
FÍSICO	8	ESTRUTURAS METÁLICAS - ELÉTRICA				**100%**	**100%**
FINANCEIRO			R$			9.461,05	R$ 9.461,05
		TOTAL DA PARCELA		**29.645,13**	**39.651,45**	**62.555,44**	**131.852,02**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**29.645,13**	**69.296,58**	**131.852,02**	**131.852,02**
		% acumulado		**22,48**	**52,56**	**100,00**	

Eng. Civil: Eloi Bedendo Junior - CREA RS 208.995