# MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | Data:20/07/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL: | ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 05/2020 | | | | |
| | | | | | |
| | *ITEM* | *DISCRIMINAÇÃO* | *UNID.* | *1º MÊS* | *2º MÊS* | ***TOTAL*** |
| *ITEM 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA PRATOS(TRECHO 04)* | | | | | | |
| FÍSICO | 1 | DRENAGEM | | **100%** | | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | 39.012,24 | | R$ 39.012,24 |
| FÍSICO | 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | **25%** | **75%** | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | 47.452,26 | 142.356,77 | R$ 189.809,03 |
| FÍSICO | 3 | SINALIZAÇÃO | | | **100%** | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | | 1.140,18 | R$ 1.140,18 |
| *ITEM 02 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA GERMANIA* | | | | | | |
| FÍSICO | 1 | DRENAGEM | | **100%** | | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | 13.305,08 | | R$ 13.305,08 |
| FÍSICO | 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | **25%** | **75%** | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | 15.724,07 | 47.172,20 | R$ 62.896,26 |
| FÍSICO | 3 | SINALIZAÇÃO | | | **100%** | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | | 1.007,84 | R$ 1.007,84 |
| *ITEM 03 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SANTA ROSA* | | | | | | |
| FÍSICO | 1 | DRENAGEM | | | **100%** | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | | 22.049,64 | R$ 22.049,64 |
| FÍSICO | 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | **100%** | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | | 292.650,00 | R$ 292.650,00 |
| FÍSICO | 3 | SINALIZAÇÃO | | | **100%** | **100%** |
| FINANCEIRO | | | R$ | | 5.419,01 | R$ 5.419,01 |
| | | **TOTAL DA PARCELA** | | **115.493,65** | **511.795,64** | **627.289,28** |
| | | **TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO** | **R$** | **115.493,65** | **511.795,64** | **627.289,28** |
| | | **% acumulado** | | **18,41** | **81,59** | **100,00** |

RES. TÉCNICO:_____