I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLCITA SOBRE CALÇAMENTO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MÚNICIPIO DE NOVO MACHADO/RS	NOVO MACHADO	VILA PRATOS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA MAUÁ-TRECHO 02

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-21	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA MAUÁ - TRECHO 02	22,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/06/21	Parcela 1 jul/21	Parcela 2 ago/21	Parcela 3 set/21	Parcela 4 out/21	Parcela 5 nov/21	Parcela 6 dez/21	Parcela 7 jan/22	Parcela 8 fev/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**163.747,48**	**Parcela (%)**	**96,15%**	**3,85%**						
			Parcela (R$)	**157.441,65**	**6.305,83**						
			Acumulado (%)	**96,15%**	**100,00%**						
			Acumulado (R$)	**157.441,65**	**163.747,48**						
1.	**AVENIDA MAUÁ**	**163.747,48**	Parcela (%)	96,15%	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	96,15%	100,00%						
			Acumulado (R$)	157.441,65	163.747,48						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	87,12	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	87,12							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	157.354,53	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	157.354,53							
1.3.	SINALIZAÇÃO	4.876,47	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	4.876,47						
1.4.	PASSEIO PÚBLICO	1.429,36	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	1.429,36						

Local

22 de outubro de 2021
Data

Nome: ELÓI BEDENDO JÚNIOR
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS208995
ART/RRT: