MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	**Data:29/11/2021**
LOCAL:	RUA SANTA ROSA E RUA DA IGREJA- CENTRO	

							m²
	ÍTEM	*DISCRIMINAÇÃO*	*UNID.*	*1º MÊS*	*2º MÊS*	*3º MÊS*	***TOTAL***
RUA SANTA ROSA E RUA DA IGREJA- CENTRO							
FÍSICO	1	SERVIÇOS INICIAIS		**50%**	**50%**		**100%**
FINANCEIRO			R$	44,88	44,88		**89,76**
FÍSICO	3	PAVIMENTAÇÃO		**30%**	**40%**	**30%**	**70%**
FINANCEIRO			R$	24.721,44	32.961,92	24.721,44	**82.404,80**
FÍSICO	4	SINALIZAÇÃO				**100%**	**0%**
FINANCEIRO			R$			2.566,32	**2.566,32**
		TOTAL DA PARCELA		**24.766,32**	**33.006,80**	**27.287,76**	**85.060,88**
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	**R$**	**24.766,32**	**57.773,12**	**85.060,88**	**85.060,88**
		% acumulado		29%	68%	100%	

RES. TÉCNICO:_____