CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
Etapa	**Duração em dias**	**Período (Mês)**																			**Valor Estimado (R$)**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**		
1. GINÁSIO MUNICIPAL DE VILA PRANCHADA WALTER BUNDCHEN	92 DIAS	X	X	X																	R$ 154.192,28
2. GINÁSIO MUNICIÁL DA SEDE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	122 DIAS	X	X	X	X	X															R$ 318.416,87
TOTAL																					R$ 472.609,15

Demonstre o planejamento para a execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto.

Etapas: liste todas as etapas necessárias, informando o **valor estimado** de cada uma.

Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada.

Período: Distribua, no tempo, a execução das atividades, marcando com um x o período (mês) relacionado. O 1º período corresponde ao início das atividades de execução, a contar da data da publicação da súmula do convênio.

Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapas definidas.