CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA	CAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA SEDE NOVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**3.221,62**	% Período:	100,00%											
2.	**PAVIMENTAÇÃO**	**534.296,56**	% Período:		100,00%										

Total: R$ 537.518,18

Período:	%:	0,60%	99,40%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	3.221,62	534.296,56											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**3.221,62**	**534.296,56**											
Acumulado:	%:	0,60%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	3.221,62	537.518,18											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**3.221,62**	**537.518,18**											

SÃO MARTINHO/RS
Local

sexta-feira, 18 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcos Luis Bamberg
CREA/CAU: CREA/RS 249176
ART/RRT:

MARCOS LUIS BAMBERG:56212372004

Assinado de forma digital por MARCOS LUIS BAMBERG:56212372004
Dados: 2026.09.21 07:51:48 -03'00'