CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA	SALÃO COMUNITÁRIO BARRA FUNDA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.825,29	% Período:	84,45%	15,55%										
2.	TELHADO	60.207,50	% Período:		99,25%	0,75%									
3.	FECHAMENTO EITÃO	5.055,01	% Período:				100,00%								
4.	FECHAMENTO PAREDE	3.059,68	% Período:					100,00%							

Total: R$ 79.147,48

Período:	%:	11,55%	77,62%	0,57%	6,39%	3,87%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	9.142,29	61.436,97	453,53	5.055,01	3.059,68								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**9.142,29**	**61.436,97**	**453,53**	**5.055,01**	**3.059,68**								
Acumulado:	%:	11,55%	89,17%	89,75%	96,13%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	9.142,29	70.579,26	71.032,79	76.087,80	79.147,48								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**9.142,29**	**70.579,26**	**71.032,79**	**76.087,80**	**79.147,48**								

SÃO MARTINHO/RS
Local

quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU: CREA/RS 249176
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS LUIS BAMBERG
Data: 15/10/2026 10:00:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br