CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

FILTRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS DA CIDADE	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/24	2 06/24	3 07/24	4 08/24	5 09/24	6 10/24	7 11/24	8 12/24	9 01/25
Linha calculada	**1.**	**SERVIÇOS INICIAIS**	**17.176,10**	% Período:	40,35%	18,73%	40,92%						
0,00%	1.1.	Placa, mobilização e desmobilização	7.425,42	% Período:	50,00%		50,00%						
-->					50,00%		50,00%						
0,00%	1.2.	Administração local	9.750,68	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%						
-->					33,00%	33,00%	34,00%						
Linha calculada	**2.**	**RUA ERNESTO SEBASTIANI**	**59.707,14**	% Período:	97,32%		2,68%						
0,00%	2.1.	Pavimentação - Capeamento	58.105,79	% Período:	100,00%								
-->					100,00%								
0,00%	2.2.	Sinalização	1.601,35	% Período:			100,00%						
-->							100,00%						
Linha calculada	**3.**	**RUA NICO FIORAVANTI**	**109.068,29**	% Período:	19,66%	78,63%	1,71%						
0,00%	3.1.	Pavimentação - Capeamento	107.206,64	% Período:	20,00%	80,00%							
-->					20,00%	80,00%							
0,00%	3.2.	Sinalização	1.861,65	% Período:			100,00%						
-->							100,00%						
Linha calculada	**4.**	**RUA WILIBALDO RAMBO**	**48.906,61**	% Período:		19,36%	80,64%						
0,00%	4.1.	Pavimentação - Capeamento	47.332,53	% Período:		20,00%	80,00%						
-->						20,00%	80,00%						
0,00%	4.2.	Sinalização	1.574,08	% Período:			100,00%						
-->							100,00%						

Total: R$ 234.858,15

Período:	%:	36,82%	41,92%	21,26%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	86.477,56	98.449,54	49.931,05							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**86.477,56**	**98.449,54**	**49.931,05**							
Acumulado:	%:	36,82%	78,74%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	86.477,56	184.927,10	234.858,15							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**86.477,56**	**184.927,10**	**234.858,15**							

ROQUE GONZALES
Local

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Thais Karol Heck Schmitt
CREA/CAU: CREA RS 255224
ART/RRT: 13022978

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAIS KAROL HECK SCHMITT
Data: 15/02/2024 09:40:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br