BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	0	0	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES	18/02/26

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
077/2025	RCR PAVIMENTAÇÕES LTDA.	42.717.423/0001-77	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	04/03/2026 a 30/03/2026	2

Realizado Acumulado: 50,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição				Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CALÇAMENTO DE VIAS MUNICIPAIS				TOTAL:	34.999,34	32,11	17,89	50,00	11.239,49	6.260,18	17.499,67
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES				34.999,34	32,11	17,89	50,00	11.239,49	6.260,18	17.499,67
1.1.	RUA VISCONDE DE CAIRÚ C=33,50 M; RUA EPAMINONDAS DE MOURA C=39 M				34.999,34	32,11	17,89	50,00	11.239,49	6.260,18	17.499,67
1.1.1.	Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira				7.087,60	23,10	26,90	50,00	1.637,24	1.906,56	3.543,80
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020				21.768,12	30,00	20,00	50,00	6.530,44	4.353,62	10.884,06
1.1.3.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada				5.806,94	50,00	-	50,00	2.903,47	-	2.903,47
1.1.4.	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre				336,68	50,00	-	50,00	168,34	-	168,34

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
Data: 30/03/2026 09:39:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRAGA/RS
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: RUAN PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: RS262982
ART/RRT: 13906553

ROSANE DE FATIMA ALVES OLIVEIRA:05577360994

Assinado de forma digital por ROSANE DE FATIMA ALVES OLIVEIRA:05577360994
Dados: 2026.03.30 11:07:07 -03'00'