PREFEITURA DE TUCUNDUVA RS				**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA**									
EMPREENDIMENTO: REFORMA DO TELHADO DO GALPÃO DA PREFEITURA				VALOR R$ 106.202,76									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	PLANEJAMENTO									
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E REMOÇÕES	5.426,19	5,11%	100,00	5.426,19								
2	COBERTURA (ESTRUTURA)	52.553,63	49,48%	30,00	15.766,09	70,00	36.787,54						
3	COBERTURA (TELHAMENTO)	48.222,94	45,41%			30,00	14.466,88	70,00	33.756,06				
TOTAL	SIMPLES	R$ 106.202,76	100,00%	19,95%	R$ 21.192,28	48,26%	R$ 51.254,42	31,78%	R$ 33.756,06	0,00%	R$ -		
	ACUMULADO				21.192,28	68,22%	72.446,70	100,00%	106.202,76	100,00%	106.202,76		

Resp. Técnico: Eng. Luiz Augusto Dobal
CREA: RS238129