CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	PARTE I- ESTRUTURA PRÉ MOLDADO E COBERTURA OBRA CÂ	OBRA PODER LEGISLATIVO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**PARTE I- ESTRUTURA E COBERTURA O**	**1.139.811,66**	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%									
1.1.	ESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADO E COBE	1.139.811,66	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%									

Total: R$ 1.139.811,66

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	40,00%	50,00%	10,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	455.924,66	569.905,83	113.981,17									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**455.924,66**	**569.905,83**	**113.981,17**									
Acumulado:	%:	40,00%	90,00%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	455.924,66	1.025.830,49	1.139.811,66									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**455.924,66**	**1.025.830,49**	**1.139.811,66**									
	Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D									
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

crosserviço da Administração Local:
INICIAIS

SÃO LUIZ GONZAGA/RS
Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TCHEUSLEY H MACHADO BRATZ
CREA/CAU: RS247730
ART/RRT: 13888786