CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
FPE n° 2144/2026	0	Prefeitura Municipal de Bossoroca	PONTE SOBRE ARROIO ÂNGICO	PONTE SOBRE ARROIO ÂNGICO EM CONCRETO ARMADO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTAR**	**13.141,76**	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços	13.141,76	% Período:	100,00%											
2.	**INFRAESTRUTURA**	**281.803,64**	% Período:		50,00%	50,00%									
2.1.	CORTINA PRINCIPAL E ALAS DE CONTI	281.803,64	% Período:		50,00%	50,00%									
3.	**SUPERESTRUTURA**	**85.901,99**	% Período:				52,57%	37,94%	9,49%						
3.1.	LONGARINA - PRÉ MOLDADO	45.161,57	% Período:				100,00%								
3.2.	TRANSVERSINA (TRAVAMENTO DAS L(	4.648,00	% Período:					80,00%	20,00%						
3.3.	LAJE	32.891,61	% Período:					80,00%	20,00%						
3.4.	VIGA GUARDA RODAS (0,25 X 0,30 CM)	3.200,81	% Período:					80,00%	20,00%						

Total: R$ 380.847,39

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	3,45%	37,00%	37,00%	11,86%	8,56%	2,14%						
	Repasse:	12.692,57	136.085,75	136.085,75	43.617,93	31.478,32	7.869,58						
	Contrapartida:	449,19	4.816,07	4.816,07	1.543,64	1.114,02	278,50						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**13.141,76**	**140.901,82**	**140.901,82**	**45.161,57**	**32.592,34**	**8.148,08**						
Acumulado:	%:	3,45%	40,45%	77,44%	89,30%	97,86%	100,00%						
	Repasse:	12.692,57	148.778,32	284.864,07	328.482,00	359.960,32	367.829,90						
	Contrapartida:	449,19	5.265,26	10.081,33	11.624,97	12.738,99	13.017,49						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**13.141,76**	**154.043,58**	**294.945,40**	**340.106,97**	**372.699,31**	**380.847,39**						
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%						

icrosserviço da Administração Local:
RDA RODAS (0,25 X 0

Bossoroca/RS
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELO DA COSTA BORDINHAO
Data: 21/08/2026 08:14:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Marcelo da Costa Bordinhão
CREA/CAU: RS 264232
ART/RRT: 14566721