CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURIC	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM VISTA ALTA E NAS RUAS CURUIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF E**	**58.518,34**	% Período:	0,29%	29,91%	39,88%	29,91%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	171,72	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF	58.346,62	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
2.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF N**	**182.373,08**	% Período:	16,86%	29,95%	30,39%	22,79%								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	291,54	% Período:	100,00%											
2.2.	DRENAGEM	43.514,43	% Período:	70,00%	30,00%										
2.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF	138.567,11	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								

Total: R$ 240.891,42

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	12,84%	29,94%	32,70%	24,52%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	30.923,36	72.128,45	78.765,49	59.074,12								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**30.923,36**	**72.128,45**	**78.765,49**	**59.074,12**								
Acumulado:	%:	12,84%	42,78%	75,48%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	30.923,36	103.051,81	181.817,30	240.891,42								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**30.923,36**	**103.051,81**	**181.817,30**	**240.891,42**								
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

BOA VISTA DO BURICÁ/RS
Local

segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO RODRIGO LAWALL
Data: 15/10/2026 13:44:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO RODRIGO LAWALL
CREA/CAU: CREA/SC 141900-5
ART/RRT: 14674242