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1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS PELIMINARES 1

3 DRENAGEM 1

4 PAVIMENTAÇÃO - PARTE 012

5 PAVIMENTAÇÃO - PARTE 023

6 SINALIZAÇÃO 3

7 0 6

8 0 2

9 0 4

10 0 4

11 0 5

12 0 6

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

190.241,62

100,00%

-

190.241,62

Mês 09

100,00%

190.241,62

Mês 08

190.241,62

---

0,00%

100,00%

Mês 12

0,00%0,00%40,57% 45,11% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

Grau de 

Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

77.174,29

190.241,62

Nº do 

Event

o

Título dos Eventos

14,33%

Cronograma

%
Parcela

27.256,54R$

Local e Data

27.256,54

GIRUÁ/RS, 29 de abril de 2021

%

R$
Acumulado

14,33% 54,89%

104.430,83

100,00%

-

100,00%

- -85.810,79

100,00%100,00% 100,00%100,00%

0,00%0,00%0,00%

-

100,00%

-

117078

190.241,62 190.241,62 190.241,62

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

190.241,62 190.241,62

N º OP ERAÇ ÃO Nº SIC ONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
904320/2020 014206/2020 PA SSO FUNDO MI NIST ÉRIO D O DESE NV. EXE CUÇÃO D E AÇ ÕE S RE LA TIVA S AO 

MUN ICÍ PIO /  UF LOC ALIDAD E / ENDE REÇO
GIRU Á/RS RUA  FRANC ISCO S ILVÉRI O RENZ - Trecho ent re 

N º CTE F CN PJ INÍ CIO D A OBRA
04/ 05/2020

PAVI MENT AÇÃO A SFÁ LT ICA PMQ E CBUQ S OB RE C ALÇAMEN TO RUA FRANCI SCO 
P ROP ON ENTE  / TOMADOR
P REFEIT URA MUNI CIPA L DE GI RUÁ

OBJE TO

EM PRESA  EXE CUTORA

AÇÃO / MODA LI DADE
AÇÕES DE INFRAE STRUT URA URBAN A

OBJETO DO C TEF

127.477 v006   micro


