CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
T4 Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A§Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
960103/2024 GIGOV/RS PASSO FUNDO ACOES RELATIVAS A HORA DO TURISMO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I/ UF |LOCALIDADE | ENDEREGO |OBJETO |
MUNICIPIO DE RONDINHA RONDINHA / RS LINHA TUNAS PAVIMENTACAO EM ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA TUNAS,
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INiCIO DA OBRA |
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Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serdo i igéo por )
1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |MOBILIZAGAO 1]2]3
3 |PLACA DE OBRA 1
4 |REGULARIZAGAO DO LEITO 1011
5 |EXECUGAODEBASEOUSUBA | 2 | 2 | 3
6 |EXECUCAODEBASEEMBRIT/ | 2 | 2| 3
7 |DRENO COMPEDRARACHAO | | 2 | 2
8 [IMPRIMAGAO 3/3[3
9 |PAVIMENTAGAO ASFALTICAEI | 4 | 5 | 6
10 [SINALIZAGAO VERTICAL 5/5]5
11 [SINALIZAGAO HORIZONTAL 666
12 [PINTURA MEIO-FIO 6
13 |DESMOBILIZAGAO 666
14 |0
15 |0
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Parcela % 2,44% 33,18% 22,37% 13,14% 13,35% 15,52%
R$ 35.774,81 487.197,64 328.485,77 192.994,04 195.984,95 227.964,45
Acumulado % 2,44% 35,62% 57,99% 71,13% 84,48% 100,00%
R$ 35.774,81 522.972,45 851.458,22 1.044.452,26 1.240.437,21 1.468.401,66
RONDINHA / RS, 26 de setembro de 2024
Local e Data Responsavel Técnico: 0

CREA/CAU: 0

27.477 v006 micro 1



